CRONOGRAMA

Equipe

1)	Lucas Teles de Souza	Р
2)	Renan Vítor da Silva	R
		Δ

Νº	Etapas	Fevereiro	Março
1	Definição da Equipe	R	
2	Definição do Projeto	R	
3	Definição das etapas do projeto e responsabilidades		Р
4	Fundamentação Teórica	Р	Р
5	Desenvolvimento Android Básico		Р
6	Desenvolvimento Android Avançado		
7	Desenvolvimento Arduíno Básico		Р
8	Desenvolvimento Arduíno Avançado		
9	Aquisição de material		
10	Teste de mesa		
11	Teste Básico		
12	Teste Avançado		
13	Upgrades e BugFixes		
14	Desenvolvimento de Diagramas		Р
15	Design e arte		
16	Marketing		Р
17	Estudo Básico de Arduíno		Р
18	Estudo Avançado de Arduíno		
19	Estudo Básico de Android		Р
20	Estudo Avançado de Android		

- RESUMIDO

Programado Realizado Em Atraso



Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
P						
P	Р	Р				
Р	P	P				
			P	Р	Р	
Р	P	P				
			Р	Р	Р	
Р	P	P	P	Р	Р	
	Р	Р	Р	Р	Р	Р
		Р	Р			
				Р	Р	Р
			Р	Р	Р	Р
Р	Р					
	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
Р	Р	Р				
			Р	Р	Р	Р
Р	Р	Р				
			Р	Р	Р	Р