## **CRONOGRAMA**

Equipe

1)	Lucas Teles de Souza		Р
2)	Renan Vítor da Silva		R
		•	Δ

Νº	Etapas	Fevereiro	Março
1	Definição da Equipe	R	
2	Definição do Projeto	R	
3	Definição das etapas do projeto e responsabilidades		R
4	Fundamentação Teórica	R	R
5	Desenvolvimento Android Básico		R
6	Desenvolvimento Android Avançado		
7	Desenvolvimento Arduíno Básico		R
8	Desenvolvimento Arduíno Avançado		
9	Aquisição de material		
10	Teste de mesa		
11	Teste Básico		
12	Teste Avançado		
13	Upgrades e BugFixes		
14	Desenvolvimento de Diagramas		R
15	Design e arte		
16	Marketing		
17	Estudo Básico de Arduíno		R
18	Estudo Avançado de Arduíno		
19	Estudo Básico de Android		R
20	Estudo Avançado de Android		

## - RESUMIDO

Programado Realizado Em Atraso



Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R						
R	R	Р				
R	R	Р				
			Р	Р	Р	
R	R	Р				
			Р	Р	Р	
R	R	Р	Р	Р	Р	
	Α	Р	Р	P	Р	Р
			Р			
				Р	Р	Р
			Р	Р	Р	Р
R	R					
	R	Р	Р	Р	P	Р
	R	Р	Р	Р	Р	Р
R	R	Р				
			Р	Р	Р	Р
R	R	Р				
			Р	Р	Р	Р